

Изменения в проектную декларацию застройщика ООО «Сириус», привлекающего денежные средства участников долевого строительства для строительства жилого дома «Жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми торгово-административными помещениями и автостоянкой по ул. Пушкарская, 138 Мотовилихинского районе г. Перми», расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Пушкарская, 142

№	Требуемая информация	Информация застройщика
Информация о застройщике		
	Формулировка из пункта проектной декларации	Измененная редакция
1	Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многофункционального комплекса: 1-я очередь (1,2,3 жилые секции): 1 квартал 2016 года; 2-я очередь (4,5,6 жилые секции): 1 квартал 2017 года.	Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многофункционального комплекса: 1-я очередь (1,2,3 жилые секции): 1 квартал 2017 года; 2-я очередь (4,5,6 жилые секции): 1 квартал 2018 года.
2	Этапы и сроки реализации Объекта: Начало строительства: 1 квартал 2014 года; Окончание строительства 1-ой очереди (1,2,3 жилые секции): 4 квартал 2015 года Окончание строительства 2-ой очереди (4,5,6 жилые секции): 4 квартал 2016 года.	Этапы и сроки реализации Объекта: Начало строительства: 1 квартал 2014 года; Окончание строительства 1-ой очереди (1,2,3 жилые секции): 4 квартал 2016 года Окончание строительства 2-ой очереди (4,5,6 жилые секции): 4 квартал 2017 года.

Директор ООО «Сириус»

Титов А. Н.

