

**Изменения в проектную декларацию застройщика ООО «Сириус», привлекающего денежные средства участников долевого строительства для строительства жилого дома «Жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми торгово-административными помещениями и автостоянкой по ул. Пушкарская, 138 Мотовилихинского района г. Перми», расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Пушкарская, 142. Коммерческое обозначение (наименование жилого комплекса) «Жилой комплекс «Пушкарский», сокращение «ЖК «Пушкарский».**

10 декабря 2018 года

Дата внесения изменений

10 декабря 2018 года

Дата публикации (размещения) изменений

№	Требуемая информация	Информация застройщика
	Информация о застройщике	
	Формулировка из пункта проектной декларации	Измененная редакция
1	Этапы и сроки реализации Объекта: Начало строительства: 1 квартал 2014 года; Окончание строительства 1-ой очереди (1,2,3 жилые секции): 2 квартал 2018 года. Окончание строительства 2-ой очереди (4,5 жилые секции): 27 января 2020 года.	Этапы и сроки реализации Объекта: Начало строительства: 1 квартал 2014 года; Окончание строительства 1-ой очереди (1,2,3 жилые секции): 1 квартал 2019 года. Окончание строительства 2-ой очереди (4,5 жилые секции): 27 января 2020 года.
2	Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многофункционального комплекса: 1-я очередь (1,2,3 жилые секции): 3 квартал 2018 года; 2-я очередь (4,5 жилые секции): 27 января 2020 года.	Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многофункционального комплекса: 1-я очередь (1,2,3 жилые секции): 2 квартал 2019 года; 2-я очередь (4,5 жилые секции): 27 января 2020 года.

Директор ООО «Сириус»

Титов А. Н.

